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MALOPOLSKA






Wykonawcy

Wszyscy

DA.271-38-31/21

Nowy Sącz, dnia 8 września 2021 r.

dot: zmiana SWZ  nr  IV
Stosownie do art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje że:

A) W części VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:
„2. Termin realizacji zamówienia:

Cześć 1

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 28 lutego 2022 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 31 marca 2022 r.
Cześć 2

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 22 listopada 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.”
B) W załączniku nr 1 do SWZ punkt IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:
„IV. Termin realizacji zamówienia:
Cześć 1

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 28 lutego 2022 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 31 marca 2022 r.
Cześć 2

· dostawa - zakup, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego  z dostawy i odbioru sprzętu/towaru w zakresie wykonanego przedmiotu umowy – do dnia 22 listopada 2021 r.
· montaż, instalacja sprzętu/towaru, sprawdzenie i ewentualne dostosowanie pomieszczeń, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.,
· przeszkolenie personelu, uruchomienie sprzętu/towaru, uzyskanie i przedstawienie pozwolenia/decyzji na użytkowanie sprzętu/pracowni, podpisanie protokołu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy/protokołu uruchomienia (odpowiednio do części) – do dnia 22 listopada 2021 r.”
Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.



